

**План-график
по обеспечению введения новых ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021 в МАОУ СОШ № 16**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	Ноябрь 2021	Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС-2021 на уровне ОО. Наличие в ОО утверждённого плана-графика по обеспечению введения ФГОС-2021 на уровне ОО.	Директор Заместители директора
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации ФГОС-2021. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации ФГОС-2021	Директор Заместители директора
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО и ООО	До 10.06.2022	Наличие в ОО ООП НОО и ООП ООО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021	Наличие приказа о создании рабочей группы (РГ)	Заместители директора Руководители РГ
2.2	Деятельность рабочей группы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2027 гг.	Заседания РГ по координации действий при реализации плана-графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	Заместители директора Руководители РГ
2.3	Создание условий реализации ФГОС НОО и	Постоянно	Информационное, нормативно-правовое,	Директор

	ФГОС ООО		методическое сопровождение педагогов	Заместители директора
2.4	Мониторинг готовности к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 – июнь 2022	Внесение корректив в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	Заместители директора
2.5	Проведение семинаров и/или совещаний по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 – июнь 2022	Повышение уровня компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС	Заместители директора
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До мая ежегодно	Формирование учебного плана ОО	Заместители директора
3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Участие в совещаниях, вебинарах, семинарах конференциях разного уровня по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспечение готовности к успешному введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Педагоги
3.2	Информирование педагогических работников о методических рекомендациях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспечение готовности к успешному введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Заместители директора
3.3	Внесение в план методической работы мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021	Наличие плана методической работы, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора
3.4	Участие педагогических работников в заседаниях городских и школьных методических объединений	2021-2022 уч. год	Обеспечение готовности к успешному введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ШМО
3.5	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов НОО и ООО	Ноябрь 2021 – апрель 2022	Типовой комплект методических материалов, рабочие программы	Руководители ШМО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь – декабрь 2021	Наличие плана-графика ОО повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора
4.2	Повышение квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС НОО и	Постоянно	Готовность педагогических работников к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС	Заместитель директора

	ФГОС ООО		ООО	
4.3	Обучение по дополнительным профессиональным программам, посвящённым вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО: - руководители ОО; - руководители ШМО; - учителя 1-9-х классов	Постоянно	Выполнение плана-графика по дополнительному профессиональному образованию педагогов ОО	Заместитель директора
4.4	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-квалификационных характеристик, должностных инструкций	До 01.09.2022	Корректировка и утверждение должностных инструкций педагогических работников	Директор
5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах ФГОС НОО и ФГОС ООО через интернет-ресурсы	Постоянно	Наличие информации о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОО	Заместитель директора
5.2	Размещение на сайте ОО плана-графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Информация о сопровождении введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора
5.3	Информирование родительской общественности о введении новых ФГОС НОО и ФГОС ООО на родительских собраниях	2021- 2022 уч. год	Протоколы родительских собраний	Классные руководители
5.4	Участие в деятельности образовательных сообществ в сети интернет по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Готовность педагогических работников к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ШМО, педагоги
6. Материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Анализ оснащённости образовательной деятельности и оборудования учебных помещений ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 уч. год	Готовность ОО к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Библиотекарь
6.2	Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники и учебные	Директор Библиотекарь

			пособия	
6.3	Приобретение учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО необходимым учебным оборудованием	Директор
6.4.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Директор